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SUMMARY 
This paper has discovered a record o f ' ! / ~ e  constmction ~J'rhqfortress at Mula (Murcia), written by its architec.t, thr 
morisco (a moslem conver! to christianityj. Luis Fajardo. The documentprovides valuable inforn~ation about the state oJ' 
the ivorks. dvferent expenses, the search Jor mi/!erials. etc. It also raises the intriguiny question of the possible e-1-isten- 
ce of an older christian castle. before Fajardoh. 
R4LABRAS CLAVE: Documentación, Arquitc'cturu. Fortaleza, Historia, S.XV1. 
Ante la escasez de documentos de que se dispone sobre la construcción de la fortaleza de 
Mula parece interesante la publicación de una Memorial, redactada por el arquitecto de la fábri- 
ca, el alarife morisco Luis Fajardo, y dirigida a su señor, D. Pedro Fajardo y Chacón, Adelantado 
y Capitán Mayor del Reino de Murcia y primer Marqués de los Vélez, en la que se da cuenta del 
estado de las obras de dicha fortaleza así como de otros asuntos relacionados al respecto. 
Pese a que la Memoria no está fechada posiblemente fue escrita en el mes de marzo de 
1524, a tenor de ciertas fechas y datos que aparecen recogidos en el documento. Así, el alarife 
llegó a Mula el 10 de diciembre de 1523; procedía de Málaga donde había contratado a un pica- 
pedrero que fue asesinado antes de poder incorporarse a su nuevo trabajo. Por aquellos días 
tuvieron que suspenderse las obras a causa del frio y de las heladas, ocupándose mientras tanto 
1 Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg.1.145. Agradezco sinceramente a los miembros del Gmpo de 
Investigación de la Universidad de Almería, SURCLIO, y a su director, Dr. D. Francisco Andújar Castillo, la cesión de 
este documento. Igualmente, expreso mis más sentidas gracias a la Dra. Dña. Manuela Garcia Pardo, Ayudante del 
Departamento de Historia, Geografia e Historia del Arte de la Universidad de Almería, por su inestimable ayuda en la 
transcripción del texto. 
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los maestros en labrar la cantería destinadas a las esquinas y a las aceras de la fortaleza así como 
en limpiar <<la podrera, porque estava muy ciega a causa del derrocar de la torre de la veleta>>. 
Los trabajos se reanudaron a principios de febrero de 1524 con el hacer de «los asyentos en la 
peña en la buelta que buelve el adarve de cara de la puerta del albacara». Dichas obras, muy 
dificultosas a causa de lo escarpado del terreno, se paralizaron nuevamente en los últimos días 
del mes, debido a los fuertes vientos reinantes en el pueblo que habían destrozado parte de los 
andamiajes preparados para la operación, de tal forma que el arquitecto escribía al marqués 
sobre la altura de los muros en esta parte del castillo que <<...Ay por lo más alto[ ...] hyladas no 
se ha hecho más este mes de hobrero porque los dyas postreros hyzo tanta tenpestad de ayres que 
nos desbarató el artefipio y heló, aesta causa no está más alto de lo que aquí hago saber a vues- 
tra señoría». Deducimos por el carácter de esta noticia que la memoria debió ser escrito no 
mucho más tarde que los hechos anteriormente relatados; de todas maneras, su fecha no puede 
ser posterior a junio de 1524 por cuanto en el informe aparece recogida la previsión de terminar 
la torre «de syete esquinas» que se estaba construyendo, <<para antes de San Juan y el ome- 
naje nuevo se comenqará como se comenpó esta torre nueva que la primera pyedra se asentó vys- 
pera de San Juan». 
La documentación también alude al aljibe de la fortaleza, situado junto a la torre del 
Homenaje -tal y como se ilustra en uno de los dibujos representados en el margen izquierdo del 
texto (fig.3)-, una obra, a juicio del arquitecto, <<tan falsa y tan bellaqua, que no se quien mandó 
hacer ni hizo ... que está tan malo que me maravillo como no a dado consygo en el suelo...». El 
comentario, al igual que otros referentes al «adarve vyejo» o a tener que <<comenqar a obrar 
el omenaje nuevo>>, parece confirmar la existencia de algún tipo de construcción cristiana eri- 
gida sobre la alcazaba musulmana que precedió al actual castilld. Tal posibilidad no resulta del 
toda descabellada si tenemos en cuenta la necesidad de adecuar dichos recintos fortificados a las 
costumbres y usos militares de los castellanos, práctica arquitectónica muy común sobre todo en 
temtorios fronterizos, como lo era Mula del reino de Granada, propensos a soportar frecuentes 
escaramuzas. 
Por otra parte, analizando la memoria nos damos cuenta del afán del arquitecto por hacer 
una obra fuerte y resistente para que «nadyen me pueda tachar ni acusar de falso latín». Su 
preocupación por la calidad de los materiales y por los sistemas de construcción se advierte en 
varios parrafos del texto, en los que se alude a la construcción de la bóveda de la torre nueva y 
al tipo de arena que había de emplearse en la fabricación de la argamasa. En relación a este Últi- 
mo asunto escribe lo siguiente: <<Con la prisa que se ha dado enesta obra se ha acabado el arena 
que ya no la ay donde la avya, que como estava a boca de ranbla, acabóse que ya no ay syno tar- 
quyn. En trabajo me ha puesto buscar esta arena. Allase lexos, y la más cerca es la de ryo, y no 
me satysfaze a causa que está algo tarquinada. En unos barrancos se halla alguna, será trabajo- 
so de sacar y avn muy pelygrosa, y por eso creo costará algo más de lo que costava. Por fuerqa 
se abrá de hazer>>. 
Hay también una referencia al dinero gastado en la construcción de la fortaleza que ascen- 
dió, desde principio de enero de 1523 hasta final de diciembre de ese mismo año, a la cantidad 
2 Se ha escrito que fue en tiempo del rey Enrique 111 (1379-1406). Vtase: Todo Murcia y suprovincia, Barcelona, 
Escudo de Oro, 1979, p.8 1. 
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de noventa mil maravedís. A ellos hay que añadir doscientos ducados que fueron adelantados por 
el arquitecto en los primeros meses de 1524 para pagar a los obreros, ya que «no abya dyneros 
para la obra que ya eran gastados». Por lo demás, la documentación nos proporciona los nom- 
bres de algunos de los intervinientes en la empresa como el «maestre Estevan», del que se 
dice ser persona que entendía de obras, o un tal Juan Ramón, encargado de administrar los cau- 
dales. 
En el margen izquierdo del documento se representan tres dibujos de Luis Fajardo realiza- 
dos con la intención de aclarar al Marqués de los Vélez algunas de las explicaciones técnicas 
dadas en el texto sobre la construcción. 
APÉNDICE DOCUMENTAL 
Muy ylustre señor. 
Por mejor dar a vuestra señoría cuenta destas obras enbyo a maestre Estevan para que de 
más desta memorya dé a vuestra señoría más larga relación de todo, al qual mandará vuestra 
señoría creer y dar memorya de lo que es servydo que en las dichas obras se hagan. 
Después que vyne de Málaga, que fue a X de dyzienbre. hallé hecho en la obra el esquina 
de la proa como nao en avya subydo el esquina XII hyladas, y no pasava la pared más a la otra 
buelta del esquina, syno que en la misma esquina con las pyedras del esquina quedava la trava- 
zón para la < otra > buelta, y como se comencasen los fryos y elase, paró la obra de asentar hasta 
primero de hobrero. 
La gente se ocupó en todo este tyenpo en alynpyar la podrera, 
porque estava muy ciega, a causa del derrocar de la torre de la vele- 
ta, en que se ocuparon algunos dyas, y los maestros labraron canter- 
ya de esquinas y hazeras. 
Asy mismo, se ocupó la gente en este dicho tyenpo en hazer los 
asyentos en la peña en la buelta que buelve el adarve de cara de la 
puerta del albacara, en que se hyzo dos bueltas desta manera que 
aquí va en el margen (fig.1). Huvo muncho que hazer a causa de 1 7. 
estar la peña arrymadyza, avnque parecía pegada, al rato que se 
azyan los asyentos mostravan, en los asyentos pycados, tales gryetas 
y resquebrajos y sendas, que mitycndo el porpal por aquellas sendas 
tenblavan, y a esa causa se metyó la esquina y las dos bueltas por 
asentar en lo fyrme de la peña, asy que están por aquellas dos buel- 
tas en lo macico formadas y en lo fyrme de la peña, syn que salga 
tanto como la veleta sobre el solapo, de manera que está muy bien 1 ..-. I
asentadas aquellos dos lados. Ay por lo más alto[l..]l hyladasno se ' 1 
ha hecho más este mes de hobrero porque los dyas postreros hyzo ~ ~ ; ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ e ~ d O t a ~ e ~  
tanta tenpestad de ayres que nos desbarató el arteficio y heló, aesta documento, Fortaleza 
causa no está más alto de lo que aquí hago saber a vuestra señoría. de Mula (Murcia) 
1 [...] en blanco. 
M' DEL MAR NICOLAS MART~NEZ 
Sabrá vuestra ylustre señoría como ~ortaleza de Mula (Murcia) 
Asy mismo, avnque hubo esta tenpestad, no pararon los maestros de hazer lo acostubrado 
y la otra gente. 
Con la prisa que se ha dado enesta obra se ha acabado el arena que ya no la ay a donde la 
avya, que como estava a boca de ranbla, acabóse que ya no ay syno tarquyn. En trabajo me ha 
puesto buscar esta arena. Allase lexos, y la más cerca es la del ryo, y no me satysfaze a causa 
que está algo tarquinada. En unos barrancos se halla alguna, será trabajosa de sacar y avn muy 
pelygrosa, y por eso creo que costará algo más de lo que costava. Por fuesca se abrá de hazer. 
Tal tengo hecha y muncha boltura a las causas que tengo dicho no tengo hecha ninguna 
agora, caro o barato, se sacara el arena y se harála boltura2 para hazerse más presto, y por no 
ocupar la gente de la fortaleza en otras cosas más de la obra y alynpyar la predera y dar recab- 
do a lo de casa, < abré > de a venirme y con ciertos obres que me den sacada el arena y dalles 
vn tanto. Asy que esto me parece de hazer y desta manera no avrá estorvo en la obra, y asy 
mismo se bolverá la cal y el arena a desta- - 
jo, como el otro dya hyze saber a vuestra 
señona en Bélez, por no estorvar la gente 
y a vuestra señoría le pareció que se debya rp J?' 
2 [...] tachado. 
hazer asy. 
Pues ya gracias a nuestro señor ay 
dyneros para la obra para que aya más 
despacho en el obrar, he buscado otro 
pycapedrero, que el que abya de venir de 
Málaga que tenía concertado para esta 
obra mataronlo, asy que yo busco otro. 
Alguna tardanca ay en la obra a 
\t.- +. '. 
, :*-<, d. 
4 ;  
causa de hazer ya tantas bueltas y esqui- ¡ 
nas y labrar las troneras, porque quando 1 
yban las hyladas derechas syn hazer buel- 
1 r l ta, se despachavan más la obra más no enbargate esto no se ha de dexar de dar toda la prisa que ser pudyere. 
A vuestra señoría escryvy como P 
avya asentado el tiro antochado en vna 
tronera que haze travoz a la puerta del 
albacara para que vuestra señoría lo vea 1 
r l j I mejor, aquí en el margen se señalara 
(fig.2). La otra tronera del otro lado no 
está hecha porque se ha de hazer por de 
dentro del algybe y que al suelo del algy- 1 \ 2 
be quando se llegare, en par del suelo, se 
Fig. 2. Dibujo representado en el margen izquierdo 
formara la tronera. del documento. Adarve y Puerta del Albacara. 
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el algybe, esta obra tan falsa y tan bella- 
qua. que no se quién mandó hazer ni hizo 
tal porque está desta manera como la peña 
por aquel asyento está vno alto y otro 
baxo, ygualarónlo con grancas de tierra 
syn pysallas y encima de las granqas for- 
maron el algybe. De manera que está tan 
malo que me maravillo como no a dado 
consygo en el suelo y sy se sostenía era a 
causa de estar entre paredes , vna gran res- 
quebradura tiene avnque no haze al caso 
para nuestro propósyto del adarve ser arto 
ancho para el enforro que se abracara, que 
al lado a partes ay VI11 pyes de nuevo 
hazya el albacara, y hazya el portillo del 
onsaryo de la parte del poniente ay de 
maqiqo VI y VI1 pyes, y sy a vuestra seño- 
ría parece quedé desehecho por el trabajo 
que abya y dylaqión en el derrocar. Asy 
mismo está el omenaje en aquella 
condyción asentado lo que se haze. En lo 
del algybe, es que apuntalado sobre made- 
ra en lo fyrme de la peña que apuntadas 
aquellas granqas se rypya de baenas boltu- 
ras para que se encorpore con lo rypyado 
del adarve nuevo, porque salido de aquel 
asyento tan malo todas las otras paredes Fig. 3. Dibujo representado en el margen izquierdo 
del algybe son de buena argamasa. del docuniento. Torre del homenaje. 
Fortaleza de Mula (Murcia) 
Después de aber hecho las dos buel- 
tas que en el margen están señaladas, 
como va la obra subyendo yguala con la peña para la otra buelta que afrentar con el omenaje. Y 
a esa causa agora se entiende en pycar en la peña el asyento del adarve, como a vuestra señoría 
escryve, y porque sube muncho la peña azya aquella parte, por causa de aber fundado este otro 
lienqo del adarve en lo fyrme, házese desta manera que aquí señalo en el márgen (fig.3). Ha se 
hallado este peña con grandes sendas, y está muy carpyda del sol en lo alto, y descubyerto por 
donde no yba el adarve vyejo, todo aquello yo lo hago peynar, y lo movedyzo derocallo a baxo, 
asy que yo esto determinado que lo que se hyziere e yo obrare, que sea tan perfeto y tan sobre 
lo fyrme que nadyen me pueda tachar ni acusar de falso latín. Algo se quita a esta causa el sola- 
po que haze por ally la peña, asy que como a vuestra señoría escryvo medyado este mes o en fyn 
del, se juntara esta obra con el omenaje. 
Ya yo escryvy a vuestra señoría que la otra buelta del omenaje que buelve a donde se haze 
vn gran solapo la peña, sobre do está asentado el omenaje, toda aquella peña tyene grandes res- 
quebrajos, de alto a baxa, y grandes sendas, de manera que será inposyble asentar en fyrme la 
obra, porque a parecer mio, y avn al de todos aquellas peñas movedyzas, y tienen las sendas 
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apartadas de manera que bien parece ser asy, y pyenso que a esta causa se hyzo el pye en el sola- 
po, porque avnque avia más solapo en la otra parte, parece que a necesidad del esquina redon- 
da, <donde buelve la torre>, se hyzo el pye de aquella manera y por aquella necesidad más que 
por cerrar el solapo de la peña, que sy la entición de los que lo hyzyeron fuera cerrar el solapo 
a donde es mayor el solapo, ally fuera se haze el formazo. Y asy mismo parece ser lo que dygo, 
porque aquella peña encima del formazo esta harto despegada y tiene vna gran senda de alto a 
baxo, <y apartada de lo macico>, asy que todo esto traygo a la memoria a vuestra señoría para 
que en ello provea lo que a su ylustre serbycio conbyene. 
Yo deseo y tyene muncha necesidad esta obra a que se haga la bóbeda en esta torre nueva 
por munchas causas. La principal porque se frauge la obra junta, y se encorpore en vn cuerpo y 
masa, y tanbyén porque ay espacio y anchuras la casa y porque se puedan hazer, a peso y a razón, 
con mejor medyda y conpás las troneras altas y porque se pueda ygualar el suelo en parejo del 
suelo de la bóbeda en que están agora los bastimentos. Suplyco a vuestra señoría mire bien enes- 
to y asy lo provea como cunpla a su servicio. 
Y asy mismo de que manera se deve hazer esta bobeda porque a mi me parece que se harya 
muy buena e rezya de la masa y manera que esta la bóbeda vieja, porque está como vn azero, 
<yo quise>3 esaminar de que manera está hecha; está desta manera vn tercio de alges, otro tercio 
de cal, otro tercio de arena está con esta mescla de esta manera mesclada. Están los primeros 
asyentos sobre las cinbras y desde asentar esto con grandes rajas de pyedra largas entremedyas 
rypyado con su argamasa a manera de rypyado y hazerse desta manera tan gorda la bóbeda como 
quisyeren. Ya yo tengo hecho la pared de medyo para cargar el otro lado de la bóbeda al peso del 
mover las cinbras, vea vuestra señoría en ello lo que manda y es servido que a mi esto me parece 
porque hecha la bóbeda como dygo y subido el adarve más vn estado, luego se puede belar y 
dexar esta parte y comencar a obrar el omenaje nuevo. La bóbeda está formada para tener de 
anchura 111 varas de medyr. Esto que dygo de esta bóbeda hecho y pueda en orden esta torre de 
esta manera abra recabdo en la casa y velarse ha con sus andamios y petryles de leña, de mane- 
ra que estará <tan> fuerte subida, más esta obra vn estado de lo que agora está <lo vyejo> que 
no ay más que dezyr ni podyr para estar como cunple con su al-tillerya en sus troneras ,vea lo 
vuestra señoría bien y asy lo mande proveer que hasta ponello todo esto asy como dygo acaba- 
do yo lo acabaré para antes de San Juan y el omenaje nuevo se comentará como se comencó esta 
torre nueva que4 la primera pyedra se asentó vyspera de San Juan 
Otro sy, muy ylustre señor, lo que a vuestra señoría quisyere y fuere serbydo que se haga 
en lo del omenaje que se a de edyficar agora para en la del asyento o de otras cosas con Esteban 
puede hablar en el negocio, pues es persona que se le entiende de obras. Yo he platicado con él 
la despusición que ay y lo que se deve hazer en ello y aquí yrá algunos apuntamientos para que 
vuestra señona sea mejor informado. 
La peña está por aquella parte muy in hysta, de manera que será menester que aya más de 
quatro estados de macico. Es más pendyente a la parte del levante azya Murcia que a la otra parte 
el adarve viejo que sube del cinto a juntar con la torrezylla que está en la traca al levante por do 
se ha de hazer la puerta falsa. A mi me parece que aquel adarve se deve de derocar después de 
3 tachado: e querydo. 
4 tachado: el primero. 
SOBRE LA FORTALEZA DC MULA. AI'ORTE DOCIJMENTAL 161 
hecho el astyal del omenaje porque entra en < todo > aquel lado el adarve hasta el esquyna de 
la torrezylla que dygo, a lo menos al presente se ha de derrocar todo aquello que junta con el 
esquina de la dicha torrezylla porque a junta <con> la esquyna del omenaje, hágolo saber a vues- 
tra señoría para que tenga enello esta memorya. 
Asy mismo la dicha torrezylla no es de haze caudal de ella a causa de ser muy mal labra- 
da de mala obra. No tiene otra buen obra syno vna esquina labrada de cantería, el argamasa que 
tiene es la cara de fuera, y como está de las aguas tenida de pardyllo al parecer syn tocar en ella, 
parece de la más fyna argamasa que puede aber. Yo llegué a ella y la caté con vn cochyllo y [ . . . ] 5  
se deshaze como agua en cebto roto. Asy que no ay necesydad de hazer caudal de su obra. Asy 
mismo hago10 saber a vuestra señoría porque sepa como está la torrezylla y el caudal que de ella 
se deva hazer de la obra que en ella ay. 
Ya escryvy a vuestra señoría como no abya dyneros para la obra que ya eran gastados. Yo 
quise saber lo que era gastado de Juan Ramón, dyzeme que noventa mil1 maravedís desde enero 
de I[M]DXXIII años hasta en fyn de dyzyenbre del dicho año y que ya no tiene mas dyneros, 
que no le dexó más dyneros don Rodrigo Fajardo. La obra va en buenos términos. Yo haré para 
el tienpo que aquí escrybo a vuestra señoría lo que dygo de acabar esta torre de syete esquinas 
como tengo dicho para San Juan, pues no faltará dyneros para ello. 
Juan Ramón no tenía dyneros para pagar la gente y las otras cosas necesaryas para esta 
obra. Yo deposyté en él dozyentos ducados para que se gastasen por la orden quese abya gasta- 
do asta aquí, y de estos se paga y gasta la obra. 
En lo del arena yo dy vn asiente con vn vecino de aquí paraque me dé toda el arena que es 
menester para la dicha obra, que no saldrá a costa de vuestra señoría sy no byen poco más [...lb 
que menos, porque sy se cuenta lo que se daba a la gente cada dya de los dynerycos, y los dyas 
que se ocupavan en la hazyenda, viene a con muncho menos de costa. Este saca la arena y la 
cierne la que es menester para asentarla cantería dos dyneros cada hanega , que es el cayz a doze 
maravedís. Téngolo por muy barato, porque contando lo que dygo sale muncho más barato plea 
a Dios que dure, dygo esto porque todo se acaba con la obra que es rezya y7 asy cerros y ranblas 
se acaban de esta arena. Yo hyze obrar este mes pasado de hobrero para hazer la espyryencia es 
tal y tan buena la obra que con ella se haze que yo estoy bien satisfecho y todos los maestros 
contentos, asy que no ay más que pedyr. 
Por lo más alto de la torre nueva es de medyda, que yo lo medy, onze varas XXVII hyla- 
das csto está de alto. 
Luis Fajardo [firma y rúbrica]. 
Memorya de la obra de la fortaleza de Mula. 
5 [...j tachado. 
6 [...] tachado. 
7 tachado: sy en. 
